

แบบรายงานแผนการดำเนินงาน (Action Plan)

โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุเชิงเศรษฐกิจ

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม.....

ข้อมูลพื้นฐาน :

แปลงหมายเลขทะเบียนที่ ...มค.๑๕..... ตำบล..... อำเภอบึงสามพัน จังหวัด.....

รูปแบบการพัฒนา.....เพื่อจัดงานแสดงคอนเสิร์ต.....

ลักษณะโครงการเบื้องต้น.....

๑) แผนการดำเนินงาน (Action plan) :

แผนการดำเนินงาน (Action plan) ๕ ปี (ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓)

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ ๒๕๕๙				ปีงบประมาณ ๒๕๖๐				ปีงบประมาณ ๒๕๖๑				ปีงบประมาณ ๒๕๖๒				ปีงบประมาณ ๒๕๖๓			
	(ไตรมาส)				(ไตรมาส)				(ไตรมาส)				(ไตรมาส)				(ไตรมาส)			
	๑	๒	๓	๔	๑	๒	๓	๔	๑	๒	๓	๔	๑	๒	๓	๔	๑	๒	๓	๔
๑. รับคำขอ ๒. ตรวจสอบข้อมูลการเช่า/ ประกาศรับฟังความคิดเห็น ๓. สรุปผลการรับฟังความ คิดเห็น/เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ หลักการ/แจ้งผู้เช่ารับทราบ เงื่อนไข/วางผัง ๔. ขออนุมัติผัง/แจ้งผู้เช่า จัดส่งแบบแปลนอาคาร ๕. ตรวจสอบแบบแปลน/ขอความ เห็นชอบ สนข. ๖. เสนอผู้มีอำนาจอนุญาต ปลุกสร้าง/แจ้งผู้เช่ามารับ เงื่อนไข/จัดทำสัญญาก่อสร้าง ๗. ปักผังและก่อสร้างอาคาร ๘. แจ้งผู้เช่า/จัดทำสัญญาเช่า อาคาร																				

แผน

แผนการดำเนินงาน (Action plan) ๑ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙)

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ ๒๕๕๙											
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑. รับคำขอ ๒. ตรวจสอบข้อมูลการเช่า/ประกาศรับฟังความคิดเห็น ๓. สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น/เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติหลักการ/แจ้งผู้เช่ารับทราบเงื่อนไข/วางผัง ๔. ขออนุมัติผัง/แจ้งผู้เช่าจัดส่งแบบแปลนอาคาร ๕. ตรวจสอบแบบแปลน/ขอความเห็นชอบ สนข. ๖. เสนอผู้มีอำนาจอนุญาตปลูกสร้าง/แจ้งผู้เช่ามารับเงื่อนไข/จัดทำสัญญาก่อสร้าง ๗. ปักผังและก่อสร้างอาคาร ๘. แจ้งผู้เช่า/จัดทำสัญญาเช่าอาคาร												
รวม												

แผน

หมายเหตุ : ระบุขั้นตอน / กิจกรรมให้ชัดเจนและเป็นไปตามคู่มือแนวทางปฏิบัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในที่ดินราชพัสดุ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดคู่มือดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์สำนักพัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ดินราชพัสดุ หัวข้อ คู่มือ/หลักเกณฑ์

๒) รายงานผลการดำเนินงานสถานะปัจจุบัน (รายงานทุกวันที่ ๒๐ ของทุกเดือน) :

โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุเชิงเศรษฐกิจ (แปลงเล็ก)

แปลงหมายเลขทะเบียนที่ ...มค.๑๕..... ตำบล...ตลาด.....อำเภอ...เมืองมหาสารคาม จังหวัด...มหาสารคาม.....

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙.....

สถานะปัจจุบัน : แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดำเนินการ (เร็วกว่าแผน) อยู่ระหว่างดำเนินการ (ตามแผน) อยู่ระหว่างดำเนินการ (ช้ากว่าแผน)

- จังหวัดมหาสารคามได้อนุญาตให้ นายวิจิตร ยะสีดา เข่าที่ดินราชพัสดุแปลง มค.๑๕ เนื้อที่ ๘-๐-๒๘.๔๐ ไร่ เพื่อจัดงานแสดงคอนเสิร์ต และนายวิจิตร ยะสีดา ได้มารับทราบเงื่อนไขครบถ้วนแล้ว พร้อมชำระเงินค่าเช่า เป็นเงิน ๒,๔๐๐.- บาท

ปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัด :-

ข้อเสนอนโยบายการแก้ไข :-

รายงานผลการดำเนินงานเปรียบเทียบแผนการดำเนินงาน (Action plan) ๑ ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ ๒๕๕๙											
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑. รับคำขอ												
๒. ตรวจสอบข้อมูลการเช่า/ประกาศรับฟังความคิดเห็น												
๓. สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น/เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติหลักการ/แจ้งผู้เช่ารับทราบเงื่อนไข/วางผัง												
๔. ขออนุมัติผัง/แจ้งผู้เช่าจัดส่งแบบแปลนอาคาร												
๕. ตรวจสอบแบบแปลน/ขอความเห็นชอบ สนข.												
๖. เสนอผู้มีอำนาจอนุญาตปลูกสร้าง/แจ้งผู้เช่ามารับเงื่อนไข/จัดทำสัญญาก่อสร้าง												
๗. ปักผังและก่อสร้างอาคาร												
๘. แจ้งผู้เช่า/จัดทำสัญญาเช่าอาคาร												
รวม												

แผน ██████████ ผล ■■■■■■■■■■

แบบรายงานแผนการดำเนินงาน (Action Plan)

โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุเชิงเศรษฐกิจ

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม.....

ข้อมูลพื้นฐาน :

แปลงหมายเลขทะเบียนที่ ...มค.๑๕..... ตำบล.....ตลาด..... อำเภอ.....เมืองมหาสารคาม..... จังหวัด.....มหาสารคาม.....

รูปแบบการพัฒนา.....เพื่อจัดงานแสดงคอนเสิร์ต.....

ลักษณะโครงการเบื้องต้น.....

๑) แผนการดำเนินงาน (Action plan) :

แผนการดำเนินงาน (Action plan) ๕ ปี (ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓)

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ ๒๕๕๙				ปีงบประมาณ ๒๕๖๐				ปีงบประมาณ ๒๕๖๑				ปีงบประมาณ ๒๕๖๒				ปีงบประมาณ ๒๕๖๓			
	(ไตรมาส)				(ไตรมาส)				(ไตรมาส)				(ไตรมาส)				(ไตรมาส)			
	๑	๒	๓	๔	๑	๒	๓	๔	๑	๒	๓	๔	๑	๒	๓	๔	๑	๒	๓	๔
๓. รับคำขอ																				
๔. ตรวจสอบข้อมูลการเช่า/ ประกาศรับฟังความคิดเห็น																				
๓. สรุปผลการรับฟังความ คิดเห็น/เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ หลักการ/แจ้งผู้เช่ารับทราบ เงื่อนไข/วางผัง																				
๔. ขออนุมัติผัง/แจ้งผู้เช่า จัดส่งแบบแปลนอาคาร																				
๕. ตรวจสอบแบบแปลน/ขอความ เห็นชอบ สนข.																				
๖. เสนอผู้มีอำนาจอนุญาต ปลูกสร้าง/แจ้งผู้เช่ามารับ เงื่อนไข/จัดทำสัญญาก่อสร้าง																				
๗. ปักผังและก่อสร้างอาคาร																				
๘. แจ้งผู้เช่า/จัดทำสัญญาเช่า อาคาร																				

แผน 

แผนการดำเนินงาน (Action plan) ๑ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙)

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ ๒๕๕๙											
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑. รับคำขอ ๒. ตรวจสอบข้อมูลการเช่า/ประกาศรับฟังความคิดเห็น ๓. สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น/เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติหลักการ/แจ้งผู้เช่ารับทราบเงื่อนไข/วางผัง ๔. ขออนุมัติผัง/แจ้งผู้เช่าจัดส่งแบบแปลนอาคาร ๕. ตรวจสอบแบบแปลน/ขอความเห็นชอบ สนข. ๖. เสนอผู้มีอำนาจอนุญาตปลูกสร้าง/แจ้งผู้เช่ามารับเงื่อนไข/จัดทำสัญญาก่อสร้าง ๗. ปักผังและก่อสร้างอาคาร ๘. แจ้งผู้เช่า/จัดทำสัญญาเช่าอาคาร												
รวม												

แผน

หมายเหตุ : ระบุขั้นตอน / กิจกรรมให้ชัดเจนและเป็นไปตามคู่มือแนวทางปฏิบัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดคู่มือดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์สำนักพัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ราชพัสดุ หัวข้อ คู่มือ/หลักเกณฑ์

๒) รายงานผลการดำเนินงานสถานะปัจจุบัน (รายงานทุกวันที่ ๒๐ ของทุกเดือน) :

โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุเชิงเศรษฐกิจ (แปลงเล็ก)

แปลงหมายเลขทะเบียนที่ ...มค.๑๕..... ตำบล.....ตลาด..... อำเภอ.....เมืองมหาสารคาม จังหวัด.....มหาสารคาม

ประจำเดือน..... เมษายน ๒๕๕๙.....

สถานะปัจจุบัน : แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดำเนินการ (เร็วกว่าแผน) อยู่ระหว่างดำเนินการ (ตามแผน) อยู่ระหว่างดำเนินการ (ช้ากว่าแผน)

- จังหวัดมหาสารคามได้อนุญาตให้ นายนภดล กาละพันธ์ เข้าที่ดินราชพัสดุแปลง มค.๑๕ เนื้อที่ ๘-๐-๒๘.๔๐ ไร่ เพื่อจัดงานแสดงคอนเสิร์ต และนายนภดล กาละพันธ์ ได้มารับทราบเงื่อนไขครบถ้วนแล้ว พร้อมชำระเงินค่าเช่า เป็นเงิน ๒,๔๐๐.- บาท

ปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัด :-
-

ข้อเสนอแนะทางการแก้ไข :-

รายงานผลการดำเนินงานเปรียบเทียบแผนการดำเนินงาน (Action plan) ๑ ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ ๒๕๕๙											
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑. รับคำขอ												
๒. ตรวจสอบข้อมูลการเช่า/ประกาศรับฟังความคิดเห็น												
๓. สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น/เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติหลักการ/แจ้งผู้เช่ารับทราบเงื่อนไข/วางผัง												
๔. ขออนุมัติผัง/แจ้งผู้เช่าจัดส่งแบบแปลนอาคาร												
๕. ตรวจสอบแบบแปลน/ขอความเห็นชอบ สนข.												
๖. เสนอผู้มีอำนาจอนุญาตปลูกสร้าง/แจ้งผู้เช่ามารับเงื่อนไข/จัดทำสัญญาก่อสร้าง												
๗. ปักผังและก่อสร้างอาคาร												
๘. แจ้งผู้เช่า/จัดทำสัญญาเช่าอาคาร												
รวม												

แผน  ผล 

แบบรายงานแผนการดำเนินงาน (Action Plan)

โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุเชิงเศรษฐกิจ

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม.....

ข้อมูลพื้นฐาน :

แปลงหมายเลขทะเบียนที่ มค.๗๕๐..... ตำบล.....บรบือ..... อำเภอบรบือ..... จังหวัด.....มหาสารคาม.....

รูปแบบการพัฒนา.....เพื่อจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๙.....

ลักษณะโครงการเบื้องต้น.....

๒) แผนการดำเนินงาน (Action plan) :

แผนการดำเนินงาน (Action plan) ๕ ปี (ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓)

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ ๒๕๕๙				ปีงบประมาณ ๒๕๖๐				ปีงบประมาณ ๒๕๖๑				ปีงบประมาณ ๒๕๖๒				ปีงบประมาณ ๒๕๖๓			
	(ไตรมาส)				(ไตรมาส)				(ไตรมาส)				(ไตรมาส)				(ไตรมาส)			
	๑	๒	๓	๔	๑	๒	๓	๔	๑	๒	๓	๔	๑	๒	๓	๔	๑	๒	๓	๔
๕. รับคำขอ ๖. ตรวจสอบข้อมูลการเช่า/ ประกาศรับฟังความคิดเห็น ๓. สรุปผลการรับฟังความ คิดเห็น/เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ หลักการ/แจ้งผู้เช่ารับทราบ เงื่อนไข/วางผัง ๔. ขออนุมัติผัง/แจ้งผู้เช่า จัดส่งแบบแปลนอาคาร ๕. ตรวจสอบแบบแปลน/ขอความ เห็นชอบ สนข. ๖. เสนอผู้มีอำนาจอนุญาต ปลุกสร้าง/แจ้งผู้เช่ามารับ เงื่อนไข/จัดทำสัญญาก่อสร้าง ๗. ปักผังและก่อสร้างอาคาร ๘. แจ้งผู้เช่า/จัดทำสัญญาเช่า อาคาร																				

แผน

แผนการดำเนินงาน (Action plan) ๑ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙)

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ ๒๕๕๙											
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑. รับคำขอ ๒. ตรวจสอบข้อมูลการเช่า/ประกาศรับฟังความคิดเห็น ๓. สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น/เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติหลักการ/แจ้งผู้เช่ารับทราบเงื่อนไข/วางผัง ๔. ขออนุมัติผัง/แจ้งผู้เช่าจัดส่งแบบแปลนอาคาร ๕. ตรวจสอบแบบแปลน/ขอความเห็นชอบ สนข. ๖. เสนอผู้มีอำนาจอนุญาตปลูกสร้าง/แจ้งผู้เช่ามารับเงื่อนไข/จัดทำสัญญาก่อสร้าง ๗. ปักผังและก่อสร้างอาคาร ๘. แจ้งผู้เช่า/จัดทำสัญญาเช่าอาคาร												
รวม												

แผน

หมายเหตุ : ระบุขั้นตอน / กิจกรรมให้ชัดเจนและเป็นไปตามคู่มือแนวทางปฏิบัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในที่ดินราชพัสดุ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดคู่มือดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์สำนักพัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ดินราชพัสดุ หัวข้อ คู่มือ/หลักเกณฑ์

๒) รายงานผลการดำเนินงานสถานะปัจจุบัน (รายงานทุกวันที่ ๒๐ ของทุกเดือน) :

รายงานผลการดำเนินงานสถานะปัจจุบัน

โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุเชิงเศรษฐกิจ (แปลงเล็ก)

แปลงหมายเลขทะเบียนที่ มค.๗๕๐ ตำบล บรบือ อำเภอ บรบือ จังหวัด มหาสารคาม

ประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๙

สถานะปัจจุบัน : แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดำเนินการ (เร็วกว่าแผน) อยู่ระหว่างดำเนินการ (ตามแผน) อยู่ระหว่างดำเนินการ (ช้ากว่าแผน)

.....

- จังหวัดมหาสารคามได้อนุญาตให้ อำเภอบรบือ เข้าที่ดินราชพัสดุแปลง มค.๗๕๐ เนื้อที่ ๕-๐-๐.๐๐ ไร่ เพื่อจัดงานสงฆ์ทำปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๙ และอำเภอบรบือ ได้มารับทราบเงื่อนไขครบถ้วนแล้ว พร้อมชำระเงินค่าเช่า เป็นเงิน ๖,๕๐๐.- บาท

ปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัด :-

.....

ข้อเสนอแนะทางการแก้ไข :-

.....

รายงานผลการดำเนินงานเปรียบเทียบแผนการดำเนินงาน (Action plan) ๑ ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ ๒๕๕๙											
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑. รับคำขอ												
๒. ตรวจสอบข้อมูลการเช่า/ประกาศรับฟังความคิดเห็น												
๓. สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น/เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติหลักการ/แจ้งผู้เช่ารับทราบเงื่อนไข/วางผัง												
๔. ขออนุมัติผัง/แจ้งผู้เช่าจัดส่งแบบแปลนอาคาร												
๕. ตรวจสอบแบบแปลน/ขอความเห็นชอบ สนข.												
๖. เสนอผู้มีอำนาจอนุญาตปลูกสร้าง/แจ้งผู้เช่ามารับเงื่อนไข/จัดทำสัญญาก่อสร้าง												
๗. ปักผังและก่อสร้างอาคาร												
๘. แจ้งผู้เช่า/จัดทำสัญญาเช่าอาคาร												
รวม												

แผน  ผล 

แบบรายงานแผนการดำเนินงาน (Action Plan)

โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุเชิงเศรษฐกิจ

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม.....

ข้อมูลพื้นฐาน :

แปลงหมายเลขทะเบียนที่ ...มค.๗๕๐..... ตำบล...บรบือ... อำเภอ...บรบือ..... จังหวัด...มหาสารคาม.....

รูปแบบการพัฒนา...เพื่อจัดงานนิทรรศการของบริษัท เอ เอส มอเตอร์.....

ลักษณะโครงการเบื้องต้น.....

๓) แผนการดำเนินงาน (Action plan) :

แผนการดำเนินงาน (Action plan) ๕ ปี (ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓)

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ ๒๕๕๙				ปีงบประมาณ ๒๕๖๐				ปีงบประมาณ ๒๕๖๑				ปีงบประมาณ ๒๕๖๒				ปีงบประมาณ ๒๕๖๓			
	(ไตรมาส)				(ไตรมาส)				(ไตรมาส)				(ไตรมาส)				(ไตรมาส)			
	๑	๒	๓	๔	๑	๒	๓	๔	๑	๒	๓	๔	๑	๒	๓	๔	๑	๒	๓	๔
๗. รับคำขอ ๘. ตรวจสอบข้อมูลการเช่า/ ประกาศรับฟังความคิดเห็น ๙. สรุปผลการรับฟังความ คิดเห็น/เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ หลักการ/แจ้งผู้เช่ารับทราบ เงื่อนไข/วางผัง ๑๐. ขออนุมัติผัง/แจ้งผู้เช่า จัดส่งแบบแปลนอาคาร ๑๑. ตรวจสอบแบบแปลน/ขอความ เห็นชอบ สนข. ๑๒. เสนอผู้มีอำนาจอนุญาต ปลุกสร้าง/แจ้งผู้เช่ามารับ เงื่อนไข/จัดทำสัญญาก่อสร้าง ๑๓. ปักผังและก่อสร้างอาคาร ๑๔. แจ้งผู้เช่า/จัดทำสัญญาเช่า อาคาร																				

แผน

แผนการดำเนินงาน (Action plan) ๑ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙)

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ ๒๕๕๙											
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑. รับคำขอ ๒. ตรวจสอบข้อมูลการเช่า/ประกาศรับฟังความคิดเห็น ๓. สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น/เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติหลักการ/แจ้งผู้เช่ารับทราบเงื่อนไข/วางผัง ๔. ขออนุมัติผัง/แจ้งผู้เช่าจัดส่งแบบแปลนอาคาร ๕. ตรวจสอบแบบแปลน/ขอความเห็นชอบ สนข. ๖. เสนอผู้มีอำนาจอนุญาตปลูกสร้าง/แจ้งผู้เช่ามารับเงื่อนไข/จัดทำสัญญาก่อสร้าง ๗. ปักผังและก่อสร้างอาคาร ๘. แจ้งผู้เช่า/จัดทำสัญญาเช่าอาคาร												
รวม												

แผน

หมายเหตุ : ระบุขั้นตอน / กิจกรรมให้ชัดเจนและเป็นไปตามคู่มือแนวทางปฏิบัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในที่ดินราชพัสดุ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดคู่มือดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์สำนักพัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ดินราชพัสดุ หัวข้อ คู่มือ/หลักเกณฑ์

๒) รายงานผลการดำเนินงานสถานะปัจจุบัน (รายงานทุกวันที่ ๒๐ ของทุกเดือน) :

โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุเชิงเศรษฐกิจ (แปลงเล็ก)

แปลงหมายเลขทะเบียนที่ **มค.๗๕๐** ตำบล.....บรบือ อำเภอ.....บรบือ จังหวัด.....มหาสารคาม

ประจำเดือน.....เมษายน ๒๕๕๙

สถานะปัจจุบัน : แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดำเนินการ (เร็วกว่าแผน) อยู่ระหว่างดำเนินการ (ตามแผน) อยู่ระหว่างดำเนินการ (ช้ากว่าแผน)

.....

- จังหวัดมหาสารคามได้อนุญาตให้ บริษัท เอ เอส มอเตอร์ เซาท์ดินราชพัสดุแปลง มค.๗๕๐ เนื้อที่ ๕-๐-๐.๐๐ ไร่ เพื่อจัดงานนิทรรศการของบริษัทฯ และบริษัทฯ ได้มารับทราบเงื่อนไขครบถ้วนแล้ว พร้อมชำระเงินค่าเช่า เป็นเงิน ๖,๕๐๐.- บาท

ปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัด :-

.....

ข้อเสนอแนะทางการแก้ไข :-

.....

รายงานผลการดำเนินงานเปรียบเทียบแผนการดำเนินงาน (Action plan) ๑ ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ ๒๕๕๙											
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑. รับคำขอ												
๒. ตรวจสอบข้อมูลการเช่า/ประกาศรับฟังความคิดเห็น												
๓. สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น/เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติหลักการ/แจ้งผู้เช่ารับทราบเงื่อนไข/วางผัง												
๔. ขออนุมัติผัง/แจ้งผู้เช่าจัดส่งแบบแปลนอาคาร												
๕. ตรวจสอบแบบแปลน/ขอความเห็นชอบ สนข.												
๖. เสนอผู้มีอำนาจอนุญาตปลูกสร้าง/แจ้งผู้เช่ามารับทราบเงื่อนไข/จัดทำสัญญาก่อสร้าง												
๗. ปักผังและก่อสร้างอาคาร												
๘. แจ้งผู้เช่า/จัดทำสัญญาเช่าอาคาร												
รวม												

แผน ผล

แบบรายงานแผนการดำเนินงาน (Action Plan)

โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุเชิงเศรษฐกิจ

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม.....

ข้อมูลพื้นฐาน :

แปลงหมายเลขทะเบียนที่ มค.๔๕๗ ตำบล..... อำเภอ..... เมืองมหาสารคาม จังหวัด..... มหาสารคาม.....

รูปแบบการพัฒนา.....เพื่อจัดงานบุญเบิกฟ้าและกาชาดจังหวัดมหาสารคาม ปี ๒๕๕๙.....

ลักษณะโครงการเบื้องต้น.....

๔) แผนการดำเนินงาน (Action plan) :

แผนการดำเนินงาน (Action plan) ๕ ปี (ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓)

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ ๒๕๕๙				ปีงบประมาณ ๒๕๖๐				ปีงบประมาณ ๒๕๖๑				ปีงบประมาณ ๒๕๖๒				ปีงบประมาณ ๒๕๖๓			
	(ไตรมาส)				(ไตรมาส)				(ไตรมาส)				(ไตรมาส)				(ไตรมาส)			
	๑	๒	๓	๔	๑	๒	๓	๔	๑	๒	๓	๔	๑	๒	๓	๔	๑	๒	๓	๔
๙. รับคำขอ ๑๐. ตรวจสอบข้อมูล การเช่า/ประกาศรับฟังความ คิดเห็น ๓. สรุปผลการรับฟังความ คิดเห็น/เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ หลักการ/แจ้งผู้เช่ารับทราบ เงื่อนไข/วางผัง ๔. ขออนุมัติผัง/แจ้งผู้เช่า จัดส่งแบบแปลนอาคาร ๕. ตรวจสอบแบบแปลน/ขอความ เห็นชอบ สนข. ๖. เสนอผู้มีอำนาจอนุญาต ปลุกสร้าง/แจ้งผู้เช่ามารับ เงื่อนไข/จัดทำสัญญาก่อสร้าง ๗. ปักผังและก่อสร้างอาคาร ๘. แจ้งผู้เช่า/จัดทำสัญญาเช่า อาคาร																				

แผน ████████████████████

แผนการดำเนินงาน (Action plan) ๑ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙)

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ ๒๕๕๙											
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑. รับคำขอ												
๒. ตรวจสอบข้อมูลการเช่า/ประกาศรับฟังความคิดเห็น												
๓. สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น/เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติหลักการ/แจ้งผู้เช่ารับทราบเงื่อนไข/วางผัง												
๔. ขออนุมัติผัง/แจ้งผู้เช่าจัดส่งแบบแปลนอาคาร												
๕. ตรวจสอบแบบแปลน/ขอความเห็นชอบ สนข.												
๖. เสนอผู้มีอำนาจอนุญาตปลูกสร้าง/แจ้งผู้เช่ามารับเงื่อนไข/จัดทำสัญญาก่อสร้าง												
๗. ปักผังและก่อสร้างอาคาร												
๘. แจ้งผู้เช่า/จัดทำสัญญาเช่าอาคาร												
รวม												

แผน

หมายเหตุ : ระบุขั้นตอน / กิจกรรมให้ชัดเจนและเป็นไปตามคู่มือแนวทางปฏิบัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในที่ดินราชพัสดุ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดคู่มือดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์สำนักพัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ดินราชพัสดุ หัวข้อ คู่มือ/หลักเกณฑ์

๒) รายงานผลการดำเนินงานสถานะปัจจุบัน (รายงานทุกวันที่ ๒๐ ของทุกเดือน) :

โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุเชิงเศรษฐกิจ (แปลงเล็ก)

แปลงหมายเลขทะเบียนที่ มค.๔๕๗ ตำบล ตลาด อำเภอ เมืองมหาสารคาม จังหวัด มหาสารคาม

ประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๙

สถานะปัจจุบัน : <input checked="" type="checkbox"/> แล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (เร็วกว่าแผน) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (ตามแผน) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (ช้ากว่าแผน)
- จังหวัดมหาสารคามได้อนุญาตให้ จังหวัดมหาสารคาม เข้าที่ดินราชพัสดุแปลง มค.๔๕๗ เนื้อที่ ๕-๐-๐.๐๐ ไร่ เพื่อจัดงานบุญเบิกฟ้าและกาชาดจังหวัดมหาสารคาม ปี ๒๕๕๙ และจังหวัดมหาสารคาม ได้มารับทราบเงื่อนไขครบถ้วนแล้ว พร้อมชำระเงินค่าเช่า เป็นเงิน ๑๓,๐๐๐.- บาท
ปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัด :- -
ข้อเสนอแนะทางการแก้ไข :- -

รายงานผลการดำเนินงานเปรียบเทียบแผนการดำเนินงาน (Action plan) ๑ ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ ๒๕๕๙											
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑. รับคำขอ												
๒. ตรวจสอบข้อมูลการเช่า/ประกาศรับฟังความคิดเห็น												
๓. สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น/เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติหลักการ/แจ้งผู้เช่ารับทราบเงื่อนไข/วางผัง												
๔. ขออนุมัติผัง/แจ้งผู้เช่าจัดส่งแบบแปลนอาคาร												
๕. ตรวจสอบแบบแปลน/ขอความเห็นชอบ สนข.												
๖. เสนอผู้มีอำนาจอนุญาตปลูกสร้าง/แจ้งผู้เช่ามารับทราบเงื่อนไข/จัดทำสัญญาก่อสร้าง												
๗. ปักผังและก่อสร้างอาคาร												
๘. แจ้งผู้เช่า/จัดทำสัญญาเช่าอาคาร												
รวม												

แผน  ผล 

แบบรายงานแผนการดำเนินงาน (Action Plan)

โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุเชิงเศรษฐกิจ

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม.....

ข้อมูลพื้นฐาน :

แปลงหมายเลขทะเบียนที่ มค.๗๗๕..... ตำบล..... อำเภอ..... พยัคฆภูมิพิสัย..... จังหวัด..... มหาสารคาม.....

รูปแบบการพัฒนา.....เพื่อก่อสร้างอาคารตึกแถว ค.ส.ล. ๒ ชั้น ๑ คูหา.....

ลักษณะโครงการเบื้องต้น.....อาคารพาณิชย์ ค.ส.ล. ๒ ชั้น จำนวน ๑ คูหา.....

๕) แผนการดำเนินงาน (Action plan) :

แผนการดำเนินงาน (Action plan) ๕ ปี (ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓)

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ ๒๕๕๙				ปีงบประมาณ ๒๕๖๐				ปีงบประมาณ ๒๕๖๑				ปีงบประมาณ ๒๕๖๒				ปีงบประมาณ ๒๕๖๓			
	(ไตรมาส)				(ไตรมาส)				(ไตรมาส)				(ไตรมาส)				(ไตรมาส)			
	๑	๒	๓	๔	๑	๒	๓	๔	๑	๒	๓	๔	๑	๒	๓	๔	๑	๒	๓	๔
๑๑. รับคำขอ																				
๑๒. ตรวจสอบข้อมูล การเช่า/ประกาศรับฟังความ ความคิดเห็น																				
๑๓. สรุปผลการรับฟังความ ความคิดเห็น/เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ หลักการ/แจ้งผู้เช่ารับทราบ เงื่อนไข/วางผัง																				
๑๔. ขออนุมัติผัง/แจ้งผู้เช่า จัดส่งแบบแปลนอาคาร																				
๑๕. ตรวจสอบแบบแปลน/ขอความ เห็นชอบ สนข.																				
๑๖. เสนอผู้มีอำนาจอนุญาต ปลูกสร้าง/แจ้งผู้เช่ามารับ เงื่อนไข/จัดทำสัญญาก่อสร้าง																				
๑๗. ปักผังและก่อสร้างอาคาร																				
๑๘. แจ้งผู้เช่า/จัดทำสัญญาเช่า อาคาร																				

แผน ████████████████████

แผนการดำเนินงาน (Action plan) ๑ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙)

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ ๒๕๕๙											
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑. รับคำขอ												
๒. ตรวจสอบข้อมูลการเช่า/ประกาศรับฟังความคิดเห็น												
๓. สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น/เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติหลักการ/แจ้งผู้เช่ารับทราบเงื่อนไข/วางผัง												
๔. ขออนุมัติผัง/แจ้งผู้เช่าจัดส่งแบบแปลนอาคาร												
๕. ตรวจสอบแบบแปลน/ขอความเห็นชอบ สนข.												
๖. เสนอผู้มีอำนาจอนุญาตปลูกสร้าง/แจ้งผู้เช่ามารับเงื่อนไข/จัดทำสัญญาก่อสร้าง												
๗. ปักผังและก่อสร้างอาคาร												
๘. แจ้งผู้เช่า/จัดทำสัญญาเช่าอาคาร												
รวม												

แผน

หมายเหตุ : ระบุขั้นตอน / กิจกรรมให้ชัดเจนและเป็นไปตามคู่มือแนวทางปฏิบัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในที่ดินราชพัสดุ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดคู่มือดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์สำนักพัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ดินราชพัสดุ หัวข้อ คู่มือ/หลักเกณฑ์

๒) รายงานผลการดำเนินงานสถานะปัจจุบัน (รายงานทุกวันที่ ๒๐ ของทุกเดือน) :

รายงานผลการดำเนินงานสถานะปัจจุบัน

โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุเชิงเศรษฐกิจ (แปลงเล็ก)

แปลงหมายเลขทะเบียนที่ มค.๗๗๕ ตำบล..... ปะหลาน..... อำเภอ..... พัทลุง..... จังหวัด..... มหาสารคาม.....
ประจำเดือน..... เมษายน ๒๕๕๙.....

สถานะปัจจุบัน : แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดำเนินการ (เร็วกว่าแผน) อยู่ระหว่างดำเนินการ (ตามแผน) อยู่ระหว่างดำเนินการ (ช้ากว่าแผน)

- ผู้เช่าที่ดินราชพัสดุ แปลง มค.๗๗๕ เนื้อที่ ๐-๐-๑๗.๓๓ ไร่ เพื่อก่อสร้างอาคารตึกแถว ค.ส.ล. ๒ ชั้น ๑ คูหา ยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง

- จำนวนรายได้ที่คาดว่าจะได้รับ ๑,๓๒๐.- บาท มูลค่าทรัพย์สิน ๘๙๐,๐๐๐.- บาท

- ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาใบอนุญาตจากเทศบาลตำบลพัทลุงพัสัย เพื่อนำมาประกอบการจัดทำสัญญาก่อสร้างฯ

ปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัด :-

-

ข้อเสนอแนะทางการแก้ไข :-

-

รายงานผลการดำเนินงานเปรียบเทียบแผนการดำเนินงาน (Action plan) ๑ ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ ๒๕๕๙											
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑. รับคำขอ												
๒. ตรวจสอบข้อมูลการเช่า/ประกาศรับฟังความคิดเห็น												
๓. สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น/เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติหลักการ/แจ้งผู้เช่ารับทราบเงื่อนไข/วางผัง												
๔. ขออนุมัติผัง/แจ้งผู้เช่าจัดส่งแบบแปลนอาคาร												
๕. ตรวจสอบแบบแปลน/ขอความเห็นชอบ สนข.												
๖. เสนอผู้มีอำนาจอนุญาตปลูกสร้าง/แจ้งผู้เช่ามารับเงื่อนไข/จัดทำสัญญาก่อสร้าง												
๗. ปักผังและก่อสร้างอาคาร												
๘. แจ้งผู้เช่า/จัดทำสัญญาเช่าอาคาร												
รวม												

แผน ผล