

รายงานผลการดำเนินงานสถานะปัจจุบัน

โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุเชิงเศรษฐกิจ (แปลงเล็ก)

แปลงหมายเลขทะเบียนที่ มค.๗๗๕..... ตำบล..... ปะหลาน..... อำเภอ..... พัทลุง..... จังหวัด..... มหาสารคาม.....

ประจำเดือน..... กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙.....

สถานะปัจจุบัน : <input type="checkbox"/> แล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (เร็วกว่าแผน) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (ตามแผน) <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (ช้ากว่าแผน)
- อยู่ระหว่างกรมธนารักษ์ตรวจสอบแบบแปลน.....
ปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัด :- -
ข้อเสนอแนะทางการแก้ไข :- -

รายงานผลการดำเนินงานเปรียบเทียบแผนการดำเนินงาน (Action plan) ๑ ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ ๒๕๕๙											
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑. รับคำขอ ๒. ตรวจสอบข้อมูลการเช่า/ประกาศรับฟังความคิดเห็น ๓. สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น/เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติหลักการ/แจ้งผู้เช่ารับทราบเงื่อนไข/วางผัง ๔. ขออนุมัติผัง/แจ้งผู้เช่าจัดส่งแบบแปลนอาคาร ๕. ตรวจสอบแบบแปลน/ขอความเห็นชอบ สนข. ๖. เสนอผู้มีอำนาจอนุญาตปลูกสร้าง/แจ้งผู้เช่ามารับเงื่อนไข/จัดทำสัญญาก่อสร้าง ๗. ปักผังและก่อสร้างอาคาร ๘. แจ้งผู้เช่า/จัดทำสัญญาเช่าอาคาร												
รวม				■ ■ ■ ■ ■								

แผน ผล

รายงานผลการดำเนินงานสถานะปัจจุบัน

โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุเชิงเศรษฐกิจ (แปลงเล็ก)

แปลงหมายเลขทะเบียนที่ ..มค.๔๕๕..... ตำบล.....หัวขวาง..... อำเภอ.โกสุมพิสัย... จังหวัด.มหาสารคาม.....

ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙.....

สถานะปัจจุบัน : แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดำเนินการ (เร็วกว่าแผน) อยู่ระหว่างดำเนินการ (ตามแผน) อยู่ระหว่างดำเนินการ (ช้ากว่าแผน)

- อยู่ระหว่างกรมธนารักษ์นำเสนอคณะกรรมการที่ราชพัสดุเพื่อพิจารณาการได้รับสิทธิการเช่าฯ

.....

.....

.....

ปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัด :-

-

.....

ข้อเสนอแนวทางการแก้ไข :-

-

.....

รายงานผลการดำเนินงานเปรียบเทียบแผนการดำเนินงาน (Action plan) ๑ ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ ๒๕๕๙											
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑. รับคำขอ												
๒. ตรวจสอบ/รังวัดทำแผนที่/รวบรวมข้อมูล												
๓. เสนอผู้มีอำนาจลงนามปิดประกาศการจัดให้เช่า												
๔. กำหนดเงื่อนไขเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติจัดให้เช่า/แจ้งผู้ขอเช่า												
รวม												

แผน  ผล 

รายงานผลการดำเนินงานสถานะปัจจุบัน

โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุเชิงเศรษฐกิจ (แปลงเล็ก)

แปลงหมายเลขทะเบียนที่ ..มค.๕๐๓..... ตำบล.....กิ่ง..... อำเภอเมืองมหาสารคามจังหวัด.....มหาสารคาม.....

ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙.....

สถานะปัจจุบัน : <input type="checkbox"/> แล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (เร็วกว่าแผน) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (ตามแผน) <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (ช้ากว่าแผน)
- อยู่ระหว่างดำเนินการจัดให้เช่า
ปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัด :-
ข้อเสนอแนวทางการแก้ไข :-

รายงานผลการดำเนินงานเปรียบเทียบแผนการดำเนินงาน (Action plan) ๑ ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ ๒๕๕๙											
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑. รับคำขอ												
๒. ตรวจสอบ/รังวัดทำแผนที่/รวบรวมข้อมูล												
๓. เสนอผู้มีอำนาจลงนามปิดประกาศการจัดให้เช่า												
๔. กำหนดเงื่อนไขเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติจัดให้เช่า/แจ้งผู้ขอเช่า		■										
รวม												

แผน ■■■■■■■■■■ ผล ■■■■■■■■■■

รายงานผลการดำเนินงานสถานะปัจจุบัน

โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุเชิงเศรษฐกิจ (แปลงเล็ก)

แปลงหมายเลขทะเบียนที่ ..มค.๒๔..... ตำบล.....กิ่ง..... อำเภอ.....เมืองมหาสารคาม.. จังหวัด.....มหาสารคาม.....

ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙.....

สถานะปัจจุบัน :	<input type="checkbox"/> แล้วเสร็จ	<input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (เร็วกว่าแผน)	<input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (ตามแผน)	<input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (ช้ากว่าแผน)
- อยู่ระหว่างดำเนินการแจ้งให้การประสานส่วนภูมิภาคทราบถึงค่าเช่าและค่าธรรมเนียมการจัดให้เช่าและให้การประสานฯ แจ้งความประสงค์ขอเช่า.....				
ปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัด :-				
ข้อเสนอแนวทางการแก้ไข :-				

รายงานผลการดำเนินงานเปรียบเทียบแผนการดำเนินงาน (Action plan) ๑ ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ ๒๕๕๙											
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑. รับคำขอ												
๒. ตรวจสอบ/รังวัดทำแผนที่/รวบรวมข้อมูล												
๓. เสนอผู้มีอำนาจลงนามปิดประกาศการจัดให้เช่า												
๔. กำหนดเงื่อนไขเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติจัดให้เช่า/แจ้งผู้ขอเช่า												
รวม												

แผน  ผล 